
信暘建置太陽能光電發電設施地方說明會
議程表

信暘綠電股份有限公司

項次 時間 說明

1 10:00-10:30 人員簽到丶引導入席

2 10:30-10:40 嘉賓丶長官介紹

3 10:40-11:00 整體計畫說明

4 11:00-11:30 意見彙整說明及討論

5 11:30~ 結束議程，人員離場
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信暘56MW
建置太陽能光電發電設施
工程計畫地方說明會

屏東縣–佳冬鄉豐隆村
日期：2025/10/29(三) 10:30
地點：豐隆村關懷照顧據點

信暘第二期(第一階段)



簡報大綱

信暘綠電股份有限公司 3

01、太陽光電廠申請設置流程說明

02、案件名稱

03、與籌設計畫內容之差異(分階說明)

工程計畫基本資料

工程概要

主要工程項目

工作進度規劃

04、預定施作範圍(分階說明)

05、施工期程

06、工程項目及施工方式

07、保障公共通行或具替代措施

08、緊急通報專線及聯絡人

09、升壓站設置說明

10、施工期間環保對策

11、運轉階段

12、回收階段

13、意見交流



完成進度

01、太陽光電廠申請設置流程說明

4信暘綠電股份有限公司

0504030201

完工併網土地整合 籌設許可 土地變更 施工許可

依「電業登記規則」
規定，須召開工程
計畫說明會

目前進度



5信暘綠電股份有限公司

信暘第二期(第一階段)太陽能光電場施
工許可內容



02、案件名稱

6信暘綠電股份有限公司

• 信暘第二期(第一階段)太陽能光電場施工許可

03、與籌設計畫內容之差異  工程計畫基本資料

主管機關審查之必要章節

項目 籌設計畫基本資料 工程計畫基本資料
籌設與施工計畫

內容比較

申請人 信暘綠電股份有限公司 信暘綠電股份有限公司 相符

統一編號 83560555 83560555 相符

負責人 黃志文 黃志文 相符

公司登記地
臺中市西屯區西屯路二段256

巷6號2樓之8
臺中市西屯區西屯路二段256

巷6號2樓之8
相符

核准設立日期 108年11月28日 108年11月28日 相符



信暘第二期(第一階段)太陽能光電場
03、與籌設計畫內容之差異

7信暘綠電股份有限公司

 工程概要
項目 籌設計畫 工程概要

籌設與施工計畫
內容比較

總裝置容量(kW) 2,667.03 1,928.00 籌設期別分期開發施工階段

模組總數量(片) 4,679
445Wp：320片

450Wp：3,968片
籌設期別分期開發施工階段

單一模組容量(Wp) 570 445/450
模組優化，

且不超過原核定籌設許可容量

設置廠址(地段)
屏東縣佳冬鄉武丁段；林邊鄉下庄
段、內庄段、竹林段及鎮林段

屏東縣佳冬鄉武丁段；林邊鄉下庄
段、內庄段、竹林段及鎮林段

籌設期別分期開發施工階段

設置土地筆數(筆) 14 9 籌設期別分期開發施工階段

土地面積(㎡)
謄本面積 27,206.38 ㎡
申請面積 27,206.38 ㎡

謄本面積 22,040.71 ㎡
申請面積 22,040.71 ㎡

籌設期別分期開發施工階段

設備使用面積(㎡) (地面型) 17,272.52 ㎡ (地面型) 13,126.54 ㎡ 籌設期別分期開發施工階段

電源線引接點 無
自建161kV升壓站22.8kV側

→東港D/S變電所
施工計畫時呈現詳細內容

併聯電壓 無 161kV 施工計畫時呈現詳細內容

* 依電業登記規則第5條
規定，應於升壓站設置
位置之所在村（里）召
開地方說明會

主管機關審查之必要章節



信暘第二期(第一階段)太陽能光電場
03、與籌設計畫內容之差異

8信暘綠電股份有限公司

 主要工程項目

主管機關審查之必要章節

籌設計畫內容 工程計畫內容
籌設與施工計畫

內容比較

1. 支撐架工程(含預力混凝土基
樁)

2. 太陽光電模組配線安裝

3. 電器設備安裝及併聯工程

依工程規範書，包含但不限於下
列項目：

1. 土木支架結構工程：
混凝土基座、支撐架、模組安
裝…等

2. 機電工程：
接地與避雷系統、變流器、機電
與監控系統等設備安裝及線路施
工…等

3. 保固期間系統維護及保養：
每季定期檢查及保養、模組清洗、
雜草清除…等

施工許可詳述其施工工法及設備名稱



信暘第二期(第一階段)太陽能光電場
03、與籌設計畫內容之差異

9信暘綠電股份有限公司

項目 籌設計畫內容 工程計畫內容
籌設與施工計畫

內容比較

取得籌設許可 113/01/30 112/06/21
施工許可期程因申請階段屬流
程後期，故能呈現更為精準之

預期工期時間
取得施工許可 113/03/01 114/12/01

完工併網 113/07/31 115/12/31

 工作進度規劃

主管機關審查之必要章節



信暘第二期(第一階段)太陽能光電場
04、預定施作範圍

10信暘綠電股份有限公司

主管機關審查之必要章節

竹林村地段號

下庄段473

下庄段474

下庄段477

下庄段512

竹林段1225-3

永樂村地段號

鎮林段272-3

豐隆村地段號

武丁段21-10

武丁段25-6

鎮安村地段號

內庄段771



11信暘綠電股份有限公司

04、預定施作範圍

豐隆村電纜路徑圖



05、施工期程

12信暘綠電股份有限公司

114年11月 118年5月

外管線、升壓站及案場施工



06、工程項目及施工方式

13信暘綠電股份有限公司

整地、基樁
及結構支架施作

變流器與直交流等
機電設備設置

太陽能光電板鋪設

高壓電管線埋設

台電電網引接



14信暘綠電股份有限公司

06、工程項目及施工方式-管線工程

佳冬堤防→林邊溪→中興路→八甲三支線排水→大鵬灣環灣道路

189

信暘
升壓站
(共用)

161KV外管線-電力電纜路徑

佳冬堤防

八甲三支線排水

林邊溪

外管線-施工工法圖例

明挖

潛鑽台鐵高架段

南埔埤排水幹支線

信暘161kV外管線路徑行經如上，以明挖、潛鑽工法搭配施工，並依規定向各維管單位

辦理路證申請相關作業。

併聯點
東港D/S變電所

管理單位 路段

屏東縣
政府

佳冬堤防、林邊溪、
189縣道、八甲三排水

、南埔埤排水

台鐵 台鐵高架段



06、工程項目及施工方式-管線工程

15信暘綠電股份有限公司

交管方案-佳冬堤防

施工中：
保留1車道雙向
通行，工區兩端
設交管人員。

預計施工範圍

替代道路

750公尺
屏129

屏131

屏130

大東路

武丁路

現況：
雙向各1車道。

佳冬堤防
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06、工程項目及施工方式-管線工程

16信暘綠電股份有限公司
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交管方案-中興路
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750公尺

中興路

預計施工範圍

替代道路

現況：
雙向各1車道。

施工中：
保留1車道雙向
通行，工區兩端
設交管人員。



06、工程項目及施工方式-管線工程

17信暘綠電股份有限公司

現況：雙向各2車道。

施工中：
保留1車道通行，工區兩端設交管人員，
避開交通尖峰時刻。

2.5
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2.5

3.25 2.73.252

11.511.5 2

3.55 23.552.7 2

2.5
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3.55 23.552.7 2

施
工
區
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交管方案-西濱沿海公路(台 )



07、保障公共通行或替代措施

18信暘綠電股份有限公司

管線施工前：

• 拜訪村長並告知

• 張貼公告施工訊息

• 申請挖路許可

管線施工中：

• 避開交通尖峰期間，避免交通壅塞。

• 設置警示標誌、護欄、交通錐及夜間警示燈等。

• 聘用當地熟悉路況之指揮人員，協助指引替代
道路，維護用路人安全。

管線施工完：

• 恢復道路平整



19信暘綠電股份有限公司

緊急通報專線

04-37072567

陳家亨協理
吳耀正副理

08、緊急通報專線
及聯絡人



09、升壓站設置說明

20信暘綠電股份有限公司

◆升壓站位置
佳冬鄉豐隆村武丁段 25-6、21-10地號
屬信暘第二期(第一階段)施工許可案件
距本次會議地點約1.58Km

◆併接點

東港D/S變電所

設計原則

符合「台電輸電系統規劃準則」、「用戶用電設備裝置
規則」及台電相關規則滿足建築法、防火法等相關法令。

電磁波無影響

能源署、環保署：太陽光電的電磁波屬於低頻電磁波，
且非游離輻射，不會破壞生物細胞分子，不會有溫度變
化，不會在人體或生物產生累積效應。

※屏東義暘升壓站實測

依台電檢測規範於升壓站四周1公尺旁測得平均電磁波為
6.58mG，遠小於我國電磁波規範833mG之標準!!

資料來源：屏東縣政府綠能專案推動辦公室

會議地點

信暘升壓站

村里邊界



10、施工期間環保對策

21信暘綠電股份有限公司

避免夜間施工

施工期間噪音監測

避免車輛頻繁進出、
禁鳴喇叭

減少機具
高速運轉或空轉

選擇低噪音機具
或施工工法

機具、車輛停放位
置遠離住宅



10、施工期間環保對策

22信暘綠電股份有限公司

廢棄物處理
• 施工期間產生之廢棄物設置緊密式儲存容器收集。

• 委託合格之清除處理機構或協調地方清潔隊清運至
廢棄物處理廠。

• 工程廢料加以覆蓋後運送。

避免揚塵
加強路面灑水，避免風吹或車輛進出

造成揚塵，影響空氣品質。



11、運轉階段

23信暘綠電股份有限公司

無

無

無均以清水清洗 無

很低 符合國際電磁標準無

抗反射層設計很低

太陽

零汙染
無毒害

發電燃料

反光

水汙染

廢棄物

噪音

排熱

光電板電磁波

變流器電磁波



11、運轉階段

24信暘綠電股份有限公司

採用之太陽能面板，具有良好的抗反射玻璃，可有效降低太陽光反射所造成之
眩光，並同時增加透射光所能產生之電能。
為接受最大的陽光照射，本案太陽能模組傾斜角度設計為7°，在隔離綠帶以及
圍籬緩衝後，無眩光問題，行人與車輛均不受影響，亦不影響鳥類。

抗反射層設計很低

反光

7
°

圍籬

緩衝帶

不產生眩光
不影響居民生活



25信暘綠電股份有限公司

11、運轉階段

✓不會自行溶解或滲出液體造成汙染

✓皆無使用化學藥劑清洗

✓國內外無污染水質案例

✓不會產生廢氣、廢水及輻射

均以清水清洗 無

水汙染

能源署澄清-太陽光電無毒害，綠能環境融合共創多贏

不影響農漁業
經營及發展



11、運轉階段

26信暘綠電股份有限公司

帶動
當地就業機會

專業技術 (電機、土木基樁檢測)

一年1-2次

施工期間將帶動當地就業機會

清洗、除草…等

一年2-4次

保全作業

優先聘請在地專業隊協助



實質成果與效益

56 MW 太陽能規模

工作機會：人力預估約 30人以上

產電效益：可供約 2萬 20年用電(屏東縣全縣29萬5100戶)

友善土地、零碳排無汙染、地方就業

國土計畫：減少農漁業用水，涵養土地至少20年

賦育土地新生命

開創綠色新能量

11、運轉階段

27信暘綠電股份有限公司



12、回收階段

28信暘綠電股份有限公司

廢棄太陽能板回收無

廢棄物

• 使用完畢的太陽能板回收採一般廢棄物處

理途徑，回收前案場所有者應至環保署

「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」

進行排出登記。

• 依「再生能源發電設備設置管理辦法」光

電業者在申請設置或汰換太陽能板時預繳

每瓩1000元的回收處理費，由政府交給經

過認證的專業回收業者處理。



29信暘綠電股份有限公司

Q&A 意見交流



謝謝您的聆聽
Thank You

永續低調綠色內涵

留居屏東自在生活



31信暘綠電股份有限公司

補充資料-屏東在地敦親睦鄰活動
照片集錦



敦親睦鄰活動照片集錦

32信暘綠電股份有限公司

佳冬光電中心辦理揮毫拓印活動 於佳冬鄉公所辦理兒童節活動



敦親睦鄰活動照片集錦

33信暘綠電股份有限公司

捐贈校車經費助佳冬國中偏遠學生安心上學 贊助佳冬國中藤球隊



34信暘綠電股份有限公司

補充資料-升壓站電磁波說明



信暘綠電股份有限公司



36信暘綠電股份有限公司

跟一般家電電磁波相差不多

義暘升壓站(南山段41地號)
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